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Etapa de Materialización de Proyectos:
SCJ INSTRUYE A SOCIEDADES SOBRE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE PROYECTOS Y DE PRÓRROGAS PARA ENTREGA DE OBRAS
· Las circulares emitidas por la Superintendencia se enmarcan en la Etapa de Materialización de Proyectos Integrales de Casinos de Juego, y especifican a las 15 sociedades las condiciones y procedimientos para las solicitudes relativas a prórrogas y modificaciones para la adecuación y perfeccionamiento de proyectos integrales. 
· La Superintendencia autorizará modificaciones que no signifiquen una reducción o disminución cualitativa o cuantitativa del proyecto integralmente considerado; y prórrogas por razones fundadas que a lo sumo podrían extenderse por un tercio del plazo comprometido en los planes de operación.
Hoy la Superintendencia de Casinos de Juego emitió dos circulares para instruir a las 15 sociedades operadoras sobre las solicitudes de modificación de proyectos contempladas en la Ley N°19.995 para su adecuación y perfeccionamiento que se originen en exigencias de otras normativas sectoriales y/o en la propia iniciativa de las sociedades; y en cuanto a la prórroga máxima legal de los plazos para la entrega de las obras definitivas correspondientes. Como ya se ha informado, hasta ahora siete sociedades operadoras han formulado adecuaciones y perfeccionamientos a los proyectos integrales presentados en agosto de 2005, y una de ellas también formuló una solicitud de ampliación del plazo.
La Ley N°19.995 establece que las 15 sociedades que obtuvieron permisos de operación de casinos de juego pueden solicitar a la Superintendencia que sean modificadas autorizaciones de funcionamiento en lo que respecta a los estatutos de la sociedad operadora (artículo 18); la composición accionaria o el capital de la sociedad (artículo 21); la contratación de terceros para la prestación de los servicios anexos (artículo 11); las prórrogas conforme a razones fundadas para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto (artículo 28), por un periodo que no puede exceder un tercio de los plazos comprometidos originalmente en el plan de operación (artículo 37, D.S. N°211), y también modificaciones de proyectos (artículo 31, letra i). 
Modificaciones para el perfeccionamiento y adecuación de proyectos integrales
La circular emitida por la Superintendencia establece que las sociedades operadoras pueden formular solicitudes de modificación de proyectos que impliquen su perfeccionamiento, aumento, mejora o adecuación conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de otras normativas, tales como las medioambientales, de vivienda, de urbanismo y construcción, viales y agrícolas, y/o en la propia iniciativa de las sociedades.
Como ya se ha informado, actualmente se encuentran en evaluación las solicitudes de siete sociedades que han solicitado adecuar y/o perfeccionar los proyectos integrales presentados en agosto de 2005, correspondientes a Operaciones El Escorial S.A. (Enjoy-I. Simunovic, Antofagasta), Casino de Juego de Talca S.A. (Casino de Talca S.A.); Casino Termas de Chillán S.A. (J.L. Giner); Marina del Sol S.A. (Valmar, Gran Concepción); Casino Gran Los Ángeles S.A. (Polaris); Casino de Juegos Temuco S.A. (Fischer), y Latin Gaming Osorno S.A. (Latin Gaming) (Ver Tablas Resumen, al 6 de abril de 2007). 

El superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, aseguró que “en la etapa de materialización de proyectos, las solicitudes de modificación que sean efectuadas, lógicamente deben cumplir con la condición de que impliquen perfeccionar, aumentar, mejorar o adecuar cada proyecto, manteniendo la envergadura de las obras, la calidad ofertada y los montos de inversión comprometidos con las regiones”. La Superintendencia fiscalizará periódicamente en terreno la ejecución de obras para asegurar que los proyectos sean efectivamente concretados en obras y plazos, y no se autorizará el inicio parcial de las operaciones de los casinos de juego ni de las demás obras de cada proyecto integral.
Para solicitar modificaciones a la Superintendencia, las sociedades deben argumentar detalladamente a través del “Formulario de  Modificaciones de Proyectos Integrales de Casinos de Juego Formalizados en 2005”, las razones fundadas de sus propuestas, considerando si se originan en exigencias de otras normativas, o bien, si son solicitadas por propia iniciativa de la sociedad. Al respecto, las modificaciones formuladas a la Superintendencia pueden contemplar las siguientes categorías. 
· Tamaño: Adecuaciones y/o perfeccionamientos en la capacidad y/o superficie de uno o más recintos del proyecto integral, las cuales  pueden implicar modificaciones arquitectónicas en la imagen, textura, jerarquía de las obras; en los accesos y vías de circulación; y en las áreas verdes.

· Número de obras e instalaciones: Adecuaciones y/o perfeccionamientos de la cantidad de recintos del casino de juego, de sus servicios anexos, u otras obras e instalaciones del proyecto integral, tales como el número de restaurantes, cafeterías, salas de espectáculos, museos, y otros.

· Ubicación o emplazamiento: Adecuaciones y/o perfeccionamientos del emplazamiento de las obras contempladas, o en la ubicación de recintos al interior de un mismo edificio. Se resguardará que no se afecten las áreas verdes y los espacios públicos, y que no sea alterada la presencia urbana del proyecto.
· Accesos a las obras e instalaciones: Adecuaciones y/o perfeccionamientos de las vías de acceso o de aquellas que rodean al proyecto integral, considerando su ubicación, trazado o capacidad. Las propuestas deberán respetar la normativa definida por los planes reguladores, en materia de capacidad y estándar vial por carga de uso.

Todas las solicitudes de modificación deben contemplar planos de arquitectura, información detallada de superficies, capacidades e inversión asociada, y descripción específica de los efectos de las adecuaciones y/o perfeccionamientos respecto de eventuales cambios en la apariencia de los edificios y en el entorno inmediato. Asimismo, al igual que durante la etapa de evaluación de proyectos, la Superintendencia podrá requerir de cualquier sociedad operadora todos los antecedentes e informes que estime necesarios.
Prórrogas para la entrega de obras
Conforme a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y en el artículo 37 del Decreto Supremo N°211, la segunda circular emitida por la Superintendencia establece que las solicitudes de prórrogas para la entrega de las obras comprometidas serán autorizadas sólo por razones fundadas y por un periodo que no podrá sobrepasar un tercio de los plazos comprometidos por las sociedades operadoras en sus respectivos planes de operación. El superintendente precisó que “en caso de que una sociedad solicite una prórroga por razones fundadas, y que ésta sea autorizada, si no inicia las operaciones en el nuevo plazo y conforme a las características del proyecto autorizado, la ley es clara: se debe revocar el permiso de operación”.
La instrucción emitida a las 15 sociedades operadoras se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995, en cuanto a que se “deberá desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido en el plan de operación, el cual no podrá exceder de dos años tratándose del inicio de la operación del casino de juego propiamente tal, y de tres años para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto; todo ello contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación. Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento de los referidos plazos, la sociedad hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, la que sólo podrá otorgarla por razones fundadas”. Consiguientemente, el artículo 37 del Decreto Supremo N°211 indica expresamente que “antes del vencimiento de los referidos plazos, y previa solicitud expresa de la sociedad operadora, la Superintendencia podrá otorgar una prórroga para la ejecución de las obras, la que sólo podrá conceder por razones fundadas y por un período que no exceda, en cada caso, de un tercio de los plazos comprometidos originalmente en el plan de operación”.

Las solicitudes de prórroga deben ser formuladas por escrito con todos los antecedentes y documentos que acrediten las razones fundadas de las sociedades, considerando como plazo límite para ello los 60 días previos a la fecha en que expira el plazo de término indicado en el plan de operación o en las prórrogas autorizadas. 
Como se ha informado, a la fecha sólo Marina del Sol S.A. (Valmar) ha presentado una solicitud, actualmente en evaluación, para ampliar el plazo de construcción por un periodo de 241 días. La sociedad obtuvo el 11 de julio 2006 un permiso de operación para construir su proyecto integral en Talcahuano, y solicitó una prórroga argumentando la promulgación del Decreto Supremo N°41 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia efectuada el 25 de julio de 2006, 14 días después de haber obtenido el permiso de operación. El D.S. N°41 declaró que la comuna de emplazamiento de su proyecto quedó incluida en una zona geográfica declarada zona latente por material particulado respirable, generándose la obligación de incorporar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

La Superintendencia fiscalizará periódicamente en terreno la ejecución efectiva de obras para constatar que se ajustan en forma y plazo a las características esenciales del proyecto autorizado. La Ley N°19.995 indica que cuando las sociedades operadoras se encuentren en condiciones de iniciar las operaciones del casino de juego y de las demás obras del proyecto integral, deben solicitar a la Superintendencia un certificado de habilitación para que ésta verifique y certifique por última vez en terreno el estricto cumplimiento de las obras comprometidas. Conforme a ello, la circular establece que las sociedades deben informar a la Superintendencia, a lo menos 60 días antes de la fecha de vencimiento de los plazos previstos en sus respectivos planes de operación, o de las prórrogas que se hayan autorizado. Lo anterior con el objetivo de que el organismo regulador y fiscalizador cuente con 30 días para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar las actividades del proyecto de casino de juego y demás obras, y con el fin de que las sociedades operadoras subsanen las eventuales observaciones, las que también serán revisadas para la habilitación. 
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TABLAS RESUMEN: SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

NO SE INCLUYE EL DETALLE DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES POSTERIORES AL 6 DE ABRIL DE 2007: OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. (ENJOY-I. SIMUNOVIC, ANTOFAGASTA) Y CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. (FISCHER)
	Casino de Juego de Talca S.A.

Aumento de inversión: 11% ($ 457 millones) 

Aumento superficie construida: 4,9% (463 m2)

	Número de obras e instalaciones

	· Casino de juego: Se incorpora un nuevo bar como servicio anexo, entre el sector de bingo y sala de mesas de juego.
· Proyecto integral: Se incorpora una cafetería para 20 personas.
· Hotel: Incorporación de dos terrazas. 

· Accesos: Incorpora nuevas vías de circulación, plazas y áreas verdes.

	Tamaño

	· Bowling: Aumento de la superficie. 
· Restaurantes y bares: Aumento de la superficie de restaurantes y bares del casino de juegos y del hotel, en un 25,2% de superficie.

· Áreas verdes: Aumento de la superficie.

	Emplazamiento o ubicación

	· Proyecto integral: Desplazamiento sur-oriente para independizarlo del Mall Plaza Maule, reubicándolo en la esquina de la Avenida Circunvalación y San Miguel.
· Bowling: Junto con la zona de juegos infantiles, reubicación en el subterráneo.

· Piscina-bar: Reubicación en la nueva terraza del tercer piso del edificio.

	Otras modificaciones

	· Proyecto integral: Incorporación de cubierta exterior adicional por una estructura de concreto perforada que optimiza el aislamiento y ahorro energético.

· Proyecto integral: Cambio arquitectónico de líneas curvas a rectas.


	Casino Termas de Chillán S.A. (J.L.Giner)
Aumento de inversión: 35,2% ($1.078 millones) 

Aumento superficie construida: 9,4% (695 m2)

	Número de obras e instalaciones 

	· Centro de convenciones: Incorporación de un nuevo salón VIP,  en el tercer piso.

	Tamaño 

	· Subterráneo: Aumento de la superficie de  bodegas, en el subterráneo.

· Casino de juego: Aumento de la superficie de cocina del restaurante del casino, producto de la optimización y redistribución de los espacios internos.

· Casino de juego: Aumento de las áreas de circulación en el sector de escaleras de servicio, que comunica al primer piso con el segundo.

· Centro de convenciones: Adecuación del área del pub/cafetería, trasformándolo en restaurante internacional.

· Spa y área de conexión al casino: Incorporación de área de conexión entre el spa y el hall de acceso al casino.


	Casino Gran Los Ángeles S.A. (Polaris)

Aumento de inversión: 15,5 % ($1.004 millones) 

Aumento superficie construida: 35,2% (2.712 m2)

	Número de obras e instalaciones

	· Subterráneo: Incorporación en el área de servicios de una nueva cocina e instalación de estanques de elevación de agua potable y de abastecimiento de la red de incendios. 
· Proyecto integral: Nuevas escaleras de evacuación interior y exterior.
· Proyecto integral: Incorporación de piscina temperada y de un área de descanso.

· Centro de convenciones: Incorporación de equipamiento de cocina y redistribución de espacios interiores.

	Tamaño

	· Hotel: Aumento de la torre en tres niveles y ampliación de las plantas de todos los pisos, incrementándose el número de  habitaciones de 40 a 90 habitaciones. 
· Casino de juego: Aumento de la superficie.
· Estacionamientos: Redistribución espacial.

	Emplazamiento o ubicación

	· Proyecto integral: Desplazamiento hacia lote adyacente. 

· Galería de exposiciones: Reubicación hacia el poniente del edificio. 

· Restaurante: Reubicación al interior del segundo piso. 

· Casino de Juego: Traslado de la sala de reparación de maquinas de azar desde el subterráneo al primer piso. 

· Spa y gimnasio: Reubicación del spa en el cuarto piso y del gimnasio en el quinto piso.


	Talcahuano:  Marina del Sol S.A. (Valmar)

Aumento de inversión: 1,9% ($853 millones) 

Aumento superficie construida: 0,4% (179 m2)

	Número de obras e instalaciones

	· Proyecto integral: Frente al sector de la laguna se incorpora una nueva galería techada anexa al patio de restaurantes. Incorporación de una plaza multifuncional a un costado del casino de juego. Nuevas áreas de juego al aire libre, paint ball, áreas de paseo de ponies y canchas para motos.

	Tamaño

	· Proyecto integral: Cambios en la formas de las islas.

	Emplazamiento o ubicación

	· Cine IMAX, centro cultural y museo interactivo: Reubicación integrada frente a la avenida Borde Norte y a un costado del Canal Ifarle.

· Patio  de restaurantes (boulevard): Reubicación hacia la laguna.

· Restaurante de carnes: Traslado desde la zona de la granja ecológica al patio de restaurantes situado al lado de la laguna. 

· Teatro: Desplazamiento hacia el oriente del patio de restaurantes.

· Spa y centro de convenciones: Se invierte la ubicación del spa con el centro de convenciones, ubicándolo frente a la laguna.

· Colegio y jardín infantil: Reubicación hacia el sector norponiente, limitando con Avenida Borde Norte.

· Proyecto Integral: Reordenamiento del Family Fun Center, aviario, granja ecológica, mini golf, atelier de arte y del centro deportivo abierto. 

· Casino de juego: Aumenta su superficie, modificándose su forma y distribución interna

	Accesos

	· Circulaciones viales: Aumento del ancho de 2 a 4 calzadas de la Avenida Borde Norte y los puentes a construir sobre esta vía, eliminándose una rotonda para hacer más eficiente el tránsito y reduciéndose de 4 a 2 calzadas uno de los puentes sobre el canal Ifarle.


	Latin Gaming Osorno S.A. (Latin Gaming)
Aumento de inversión: 17,7% ($2.449 millones) 

Aumento superficie construida: 14,2% (3.968 m2)

	Número de obras e instalaciones 

	· Hotel: Se crea un nuevo salón adjunto al centro de negocios.
· Nivel subterráneo: Se traslada el bowling que se ubicaba en el segundo nivel de subterráneo, para trasladarlo junto con la zona de juegos infantiles a un único nivel de subterráneo.
· Estacionamientos: Aumentan en 72 los estacionamientos subterráneos y disminuyen en 107 los ubicados en superficie.

	Tamaño 

	· Hotel: Aumento de la superficie, incrementando la capacidad hotelera de 100 a 106 habitaciones. 
· Nivel subterráneo: Disminución del tamaño total del espacio destinado al bowling y a la zona de juegos infantiles.
· Cine: Incorporación de una nueva sala de cine, pasando de 4 salas a 5, y de 672 butacas a un total 1.130. 

· Zona de cines: Ampliación del área común correspondiente a los 2 restaurantes, aumentando la superficie y capacidad de ambos. 

· Casino de juego: Aumento de la superficie.

	Ubicación de las obras e instalaciones

	· Proyecto integral: Desplazamiento hacia el sur por la construcción del nuevo puente sobre el río Rahue.

· Zona de cines: Redistribución de los 2 restaurantes. 

· Salón de eventos: Reubicación desde la zona del casino a la zona de cines.

· Gimnasio: Reubicación desde la zona de cines a la zona del casino de juego ubicada en el segundo piso. 
· Bowling: Se traslada desde el segundo subterráneo al primero.

	Accesos a las obras e instalaciones

	· Accesos viales: Se concentran los flujos vehiculares a través de un acceso por Avenida República, la cual se conectaría en el futuro con el puente proyectado  por la  Municipalidad de Osorno sobre el río Rahue. Se  elimina  un acceso desde la calle Ejército y se cambia el ingreso a los estacionamientos subterráneos.
· Estacionamiento: Se incorpora un diseño de paisajismo para aumentar sus áreas verdes.
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COMUNICADO DE PRENSA





Santiago, lunes 23 de abril de 2007
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